
Model - tip 

ANUNȚ 

 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 07 din 10.08.2026 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Ștefan Vodă 

Localitate Orașul Ștefan Vodă 

IDNO 1007601006210 

Adresa str. Ștefan cel Mare și Sfânt 31, MD-

4201 or. Ștefan Vodă 

Număr de telefon 078924722 

Număr de fax 067202112 

E-mail oficial primaria.stefan-voda@apl.gov.md  

Adresa de internet www.primariastefanvoda.md  

Persoana de contact  

(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ecaterina Rudenco, tel.078924722, e-

mail: ecaterinar72@gmail.com  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  

 Licitație deschisă  

 Negociere fără publicarea prealabilă a 

unui anunț de participare (NFP)* 

 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Valorificarea patrimoniului și 

revitalizarea centrului istoric Kizil – 

Partea a II-a (segmentul 2 și segmentul 

3)”                                                       

Cod CPV 45230000-8 

Valoarea estimată a achiziției  8 756 647,30 

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21463709 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1754403597265 

Data publicării anunțului de participare 05 august 2025 

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 

anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind proiectul (proiectele) la care se 

referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări  

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 

un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene 

Nu    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat     Buget CNAM □  

Buget CNAS □     Surse externe □  

Alte surse: [Indicați] 

mailto:primaria.stefan-voda@apl.gov.md
http://www.primariastefanvoda.md/
mailto:ecaterinar72@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754403597265
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Data deciziei de atribuire a contractului de 

achiziție/ acordului-cadru 

Decizia nr.08 din 29.08.2025 

Denumirea operatorului economic ÎI ”Pădureț Alexandru” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-

cadru 

Nr: 67  

Data: 01.10.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-

cadru 

Fără TVA: 8 446 855,96 

Inclusiv TVA: 10 136 227,16 

Termen de valabilitate 01.11.2026 

Termen de execuție 25.10.2026 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului   

Majorarea valorii contractului   

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 

prestare  □ 

Modificarea termenului de valabilitate □ 

 Rezoluțiunea contractului  □ 

Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Articolul 76 alineatul (7) punctul 1) din Legea 

131/2015 privind achizițiile publice. 

Creșterea prețului în urma modificării 

(după caz) 

Nu este cazul 

Modificarea anterioară a contractului de 

achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Acordul adițional nr.01 din 10.06.2026 – 

modificarea/extinderea: 

Termenului de executare – 25.10.2026 și 

Termenului de valabilitate – 01.11.2026 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura 

și amploarea serviciilor) 

 

      Obiectul contractului inițial îl constituie execuția lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic 

„Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Kizil”, elaborat în anul 2023, în baza 

soluțiilor tehnice disponibile la momentul proiectării. 

Pentru Segmentul nr. 3, soluția tehnică inițială prevedea amenajarea integrală a suprafețelor 

aferente malurilor și zonelor adiacente, prin realizarea lucrărilor de pregătire a terenului, a 

straturilor de fundație și filtrare, a elementelor constructive din beton și beton armat și a finisajului 

cu pavaje ECO. În particular, pentru Segmentul nr. 3 era prevăzută executarea pavajului ECO pe 

o suprafață de 2 000,00 m², împreună cu straturile suport aferente. 

     În procesul de executare a lucrărilor și ca urmare a examinării nemijlocite a situației existente 

pe amplasament au fost identificate condiții de fapt care nu au putut fi evaluate în mod complet la 

etapa elaborării proiectului tehnic. Aceste constatări sunt confirmate și consemnate în Actul de 

Constatare din 29.07.2026, întocmit cu participarea dirigintelui de șantier, autorului proiectului, 

responsabilului tehnic, precum și a reprezentanților Beneficiarului și Antreprenorului, și impun 

adaptarea soluției tehnice inițiale la condițiile reale constatate în teren. 

Modificarea propusă constă în: 

1.  excluderea lucrărilor ce țin de amenajarea/pavarea malurilor râului din Segmentul 3 pe o 

suprafață de 2 000,00 m² în valoare de 4 471 537,81 lei;  
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2. includerea lucrărilor de pavaj a suprafeței de drum din Segmentul 2 pe o suprafață de 

1220,00 m² în valoare de 1 519 445,82 lei. 

Eliminarea unor lucrări care, în condițiile reale constatate, nu mai reprezintă o soluție rațională și 

sustenabilă, în special în zonele în care există vegetație arboricolă matură ce urmează a fi 

conservată; și direcționarea resurselor financiare către lucrări efectiv necesare și cu un beneficiu 

social și funcțional mai pronunțat pentru comunitate, inclusiv lucrările necesare pentru asigurarea 

accesului rutier normal al locuitorilor din zonele care în prezent nu dispun de infrastructură rutieră 

corespunzătoare. 

În acest sens, din soluția inițială aferentă Segmentului nr. 3 se exclud volume de lucrări care au 

devenit nejustificate în raport cu condițiile reale ale amplasamentului, inclusiv: 

2 000,00 m² de pavaje ECO; 

200,00 m³ de strat de nisip; 

400,00 m³ de strat de fundație din piatră spartă; 

712,00 m³ de strat de fundație din pietriș; 

83,00 m³ de beton armat, precum și lucrările aferente de cofrare și armare; 

25,50 m³ de beton simplu și 68,00 m² de cofraje aferente; 

lucrări de excavare, transport și depozitare a materialului rezultat; 

475,00 m de borduri aferente amenajării; 

De asemenea, pentru Segmentul nr. 2 se exclude volumul de 650,00 m de borduri mici prefabricate 

din beton, în măsura în care acestea nu mai sunt necesare în configurația tehnică revizuită (pavarea 

suprafeței adiacente râului din Segmentul 2). 

În același timp, se includ lucrări suplimentare în valoare de 1 519 445,82 lei, reprezentând 14,99%, 

necesare pentru realizarea drumului prin pavare din Segmentul 2. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

 

     Necesitatea modificării contractului a fost determinată de circumstanțe obiective constatate în 

procesul executării lucrărilor, care nu au putut fi evaluate în totalitate la momentul elaborării 

proiectului tehnic în anul 2023. Aceste constatări sunt consemnate în Actul de Constatare din 

29.07.2026, întocmit cu participarea dirigintelui de șantier, autorului proiectului, responsabilului 

tehnic, precum și a reprezentanților Beneficiarului și Antreprenorului, și impun adaptarea soluției 

tehnice inițiale la condițiile reale constatate în teren. 

În cadrul execuției lucrărilor aferente Segmentului nr. 3 s-a constatat existența unei vegetații 

arboricole mature, în stare fitosanitară bună, a cărei păstrare este necesară pentru conservarea 

ecosistemului și a caracterului peisagistic al zonei. Aplicarea soluției inițiale, care prevedea 

pavarea integrală a anumitor suprafețe ale malurilor, ar afecta sistemul radicular și ar conduce la 

distrugerea unei vegetații deja existente și formate de-a lungul timpului. În aceste condiții, 

excluderea lucrărilor de pavare și a straturilor aferente constituie o soluție mai rațională atât din 

punct de vedere tehnic și ecologic, cât și al gestionării prudente și eficiente a fondurilor publice. 

Totodată, în perioada executării lucrărilor au fost identificate infiltrații, acumulări și băltiri 

periodice de apă, care nu au fost reflectate în suficientă măsură în datele disponibile la elaborarea 

proiectului. Aceste condiții impun includerea unor lucrări de drenaj și evacuare a apelor, necesare 

pentru asigurarea durabilității și integrității lucrărilor executate. 

Modificarea este justificată și de necesitatea prioritizării fondurilor publice către lucrări cu utilitate 

și impact direct asupra comunității. Astfel, în zona aferentă Segmentului nr. 2, aproximativ 20 de 

gospodării nu dispun în prezent de o stradă amenajată corespunzător. În aceste condiții, este mai 

rezonabil ca resursele publice să fie orientate către amenajarea infrastructurii necesare acestor 

gospodării, decât către distrugerea vegetației mature și amenajarea unor suprafețe care pot fi 

conservate. 
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Prin urmare, modificarea propusă reprezintă o adaptare tehnică și financiară justificată la condițiile 

reale ale amplasamentului, prin conservarea ecosistemului existent, soluționarea problemelor 

hidrologice și direcționarea resurselor către infrastructura cu beneficiu public direct, fără 

modificarea naturii generale și a scopului contractului. 

 

VII. Rezultatele examinării: 

În urma examinării necesității de modificare a Contractului de antrepriză nr. 67 din 01.10.2025 

și a circumstanțelor constatate și consemnate în Actul de Constatare din 29.07.2026, s-a stabilit 

necesitatea ajustării volumelor și valorii lucrărilor prevăzute inițial, în vederea adaptării soluției 

tehnice la condițiile reale constatate pe teren. În acest sens, în temeiul prevederilor Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, a fost încheiat Acordul adițional nr. 02 la Contractul de 

antrepriză nr. 67 din 01.10.2025, prin care au fost modificate volumele și valoarea lucrărilor, în 

conformitate cu soluția tehnică revizuită și necesitățile reale constatate în procesul de execuție. 

Denumire 

operator 

economic 

IDNO 

Întreprinde

re: 

cu capital  

 

Nr. și data 

acordului 

adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) Termen de 

valabilitate 

al 

contractului 

Termenul 

limită de  

executare al 

contractului 

Micșorare 

inclusiv TVA 

Majorare 

inclusiv TVA 

ÎI ”Pădureț 

Alexandru” 

1
0

0
5
6

0
8
0

0

1
2

3
2
 

capital 

autohton 
Nr.02 din 

07.08.2026 
- 4 471 537,81 +1 519 445,82 01.11.2026 25.10.2026 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:             ____________________    Radu HARET 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 

et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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